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Aceh - TNI melalui Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan
jembatan Bailey di sejumlah wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh sebagai
langkah strategis memulihkan konektivitas antar daerah. Upaya ini menjadi
prioritas untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta
mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Sejak awal Desember 2025,
berbagai satuan jajaran TNI AD telah dikerahkan untuk menuntaskan
pembangunan infrastruktur darurat di titik-titik yang mengalami putusnya jalur
transportasi.

Sejumlah lokasi menunjukkan progres signifikan, di antaranya Jembatan Teupin
Mane di Kabupaten Bireuen dengan panjang 25 meter dan tonase 40 ton, yang
kini telah mencapai 75?n ditargetkan rampung pada 11 Desember 2025. Di lokasi
lain, Jembatan Teupin Reudep sepanjang 36 meter yang menghubungkan jalur
alternatif Bireuen–Lhokseumawe–Bener Meriah juga dikebut dan direncanakan
selesai pada 13 Desember 2025. Sementara itu, pekerjaan pada Jembatan
Kutablang yang memiliki panjang 80 meter terus berjalan meski progres masih
9,78?n ditargetkan tuntas pada 18 Desember 2025.

Kodam Iskandar Muda juga menangani pembangunan jembatan strategis di
Kabupaten Aceh Tengah, seperti Jembatan Jeurata sepanjang 40 meter yang
akan menghubungkan Kabupaten Pidie dan Aceh Tengah. Sejumlah jembatan
lain di Bireuen, seperti Ulee Jalan, Matang Bagka, dan Alue Limeng serta proyek
di Bener Meriah seperti Jembatan Alue Kulus, Enang-Enang, Wehni Rongka,
hingga Timang Gajah, tengah menunggu  material, sehingga proses
pembangunan jembatan belum dapat dimulai.

Tantangan terbesar yang dihadapi tim di lapangan antara lain keterbatasan
akses jalan menuju lokasi serta proses pengiriman material yang sebagian harus
didatangkan dari luar daerah, seperti material untuk Jembatan Beutong Ateuh
yang masih menunggu kiriman dari Riau. Meski demikian, seluruh prajurit yang



terlibat tetap bekerja optimal untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai
jadwal dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.

Dalam beberapa minggu ke depan, seluruh jembatan Bailey yang direncanakan
di Aceh ditargetkan dapat diselesaikan sehingga akses transportasi masyarakat
kembali terbuka. Komitmen TNI tetap ada dalam membantu pemerintah
mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana, agar kehidupan
warga di daerah-daerah yang sempat terisolasi dapat segera pulih dan kembali
normal. (Puspen TNI)


